

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад  
общеразвивающего вида № 305»  
(БДОУ г. Омска «Детский сад общеразвивающего вида № 305»)  
644105, г. Омск – 105, ЦАО, ул. 22 Партсъезда д. 49, корпус 1  
телефон 8 (3812) 60-86-60

**Принята**

на Совете БДОУ г. Омска  
«Детский сад  
общеразвивающего вида  
№ 305»

протокол № \_\_\_\_

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Согласована**

Директор департамента  
образования  
Администрации  
города Омска

\_\_\_\_\_ Л.В. Крючкова

МП

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Утверждена**

приказом заведующего  
БДОУ г. Омска «Детский сад  
общеразвивающего вида  
№ 305» № \_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ И.Н. Тиссен

МП

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ**

**бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска  
«Детский сад общеразвивающего вида № 305»  
на 2024-2028годы**

20\_\_ год

## ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

	Содержание	Ответ образовательной организации
1.	Полное наименование образовательной организации	Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад общеразвивающего вида № 305»
2.	Сокращенное наименование образовательной организации	БДОУ г. Омска «Детский сад общеразвивающего вида №305»
3.	Почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон для связи	644105, г. Омск, ул. 22-го Партсъезда дом 49, корпус 1. <a href="mailto:detsad305@yandex.ru">detsad305@yandex.ru</a> т.60-86-60
4.	Разработчики программы (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты)	Тиссен И.Н., заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад общеразвивающего вида № 305», e-mail: <a href="mailto:detsad305@yandex.ru">detsad305@yandex.ru</a> 7(3812) 60-86-60; Мусабилова И.В., старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад общеразвивающего вида № 305», e-mail: <a href="mailto:musabirova.inna@mail.ru">musabirova.inna@mail.ru</a> +7 9081178245; Инюхина Ю. В., воспитатель, e-mail: <a href="mailto:inyuxin@mail.ru">inyuxin@mail.ru</a> +79040725350; Грекова О.Ф., воспитатель, e-mail: <a href="mailto:ale19720428@yandex.ru">ale19720428@yandex.ru</a> +79136292433;
5.	Срок реализации Программы	01.11.2024-31.08.2028
6.	Наименование управленческих проектов, цели, задачи каждого проекта	<p><b>1. Проект «Растим патриотов»</b></p> <p><b>Цель проекта:</b> Создание системы для формирования основ гражданско-патриотического сознания дошкольников.</p> <p><b>Задачи проекта:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Повысить уровень компетентности педагогов ДОУ по вопросам патриотического воспитания детей.</li> <li>2. Привлечь семьи дошкольников к участию в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию детей в ДОУ.</li> <li>3. Разработать и внедрить систему мероприятий, направленных на формирование основ гражданско-патриотического сознания детей дошкольного возраста.</li> <li>4. Формировать у дошкольников гражданскую позицию и патриотические чувства к прошлому, настоящему и будущему родного края, чувства гордости за свою малую</li> </ol>

	<p>Родину.</p> <p><b>2. Проект «Общество любителей чтения».</b>  <b>Цель проекта:</b> создание эффективной модели привлечения дошкольников и их родителей к чтению художественной литературы.  <b>Задачи проекта:</b>  1.Повысить компетентность родителей в вопросах подбора художественных произведений для чтения детям.  2.Создать интерактивную среду, обеспечивающую потребность дошкольников в ежедневном общении с книгой  3.Повысить интерес дошкольников к художественным произведениям</p> <p><b>3. Проект «Развитие профессиональной компетентности педагогов в работе с родителями с использованием электронных образовательных ресурсов».</b>  <b>Цель проекта:</b> повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с семьями воспитанников посредством электронных образовательных ресурсов (ЭОР).  <b>Задачи:</b>  1.Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов по использованию в работе с родителями электронных образовательных ресурсов (ЭОР);  2. Разработать и провести серию обучающих семинаров по использованию ЭОР в работе с родителями;  3. Разработать и провести интерактивные консультации, мастер-классы, игры в соответствии с изученными компетенциями для родительской общественности с использованием электронных образовательных ресурсов.</p>															
7.	Этапы и сроки реализации Программы развития	<p>Программа разработана на период с 01.11.2024 г. по 31.08.2028 г.  Программа включает в себя три проекта.</p> <table border="1" data-bbox="622 1185 2110 1422"> <thead> <tr> <th data-bbox="622 1185 1525 1273">Наименование этапа реализации проекта и его описание</th> <th data-bbox="1525 1185 1809 1273">Дата начала</th> <th data-bbox="1809 1185 2110 1273">Дата окончания</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="622 1273 1525 1321"><b>Проект № 1 «Растим патриотов»</b></td> <td data-bbox="1525 1273 1809 1321">01.11.2024</td> <td data-bbox="1809 1273 2110 1321">31.01.2026</td> </tr> <tr> <td data-bbox="622 1321 1525 1374">1 этап. Организационно-подготовительный</td> <td data-bbox="1525 1321 1809 1374">01.11.2024</td> <td data-bbox="1809 1321 2110 1374">16.12.2024</td> </tr> <tr> <td data-bbox="622 1374 1525 1422">2 этап. Основной</td> <td data-bbox="1525 1374 1809 1422">17.12.2024</td> <td data-bbox="1809 1374 2110 1422">29.12.2025</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование этапа реализации проекта и его описание	Дата начала	Дата окончания	<b>Проект № 1 «Растим патриотов»</b>	01.11.2024	31.01.2026	1 этап. Организационно-подготовительный	01.11.2024	16.12.2024	2 этап. Основной	17.12.2024	29.12.2025
Наименование этапа реализации проекта и его описание	Дата начала	Дата окончания														
<b>Проект № 1 «Растим патриотов»</b>	01.11.2024	31.01.2026														
1 этап. Организационно-подготовительный	01.11.2024	16.12.2024														
2 этап. Основной	17.12.2024	29.12.2025														

		3 этап. Аналитико-информационный	09.01.2026	31.01.2026
		<b>Проект № 2 «Общество любителей чтения».</b>	06.12.2025	31.08.2027
		1 этап. Организационно-подготовительный	06.12.2025	29.12.2025
		2 этап. Основной	09.01.2026	29.07.2027
		3 этап. Аналитико-информационный	03.08.2027	31.08.2027
		<b>Проект № 3 «Развитие профессиональной компетентности педагогов в работе с родителями с использованием электронных образовательных ресурсов»</b>	01.09.2027	31.08.2028
		1 этап. Организационно-подготовительный	01.09.2027	30.09.2027
		2 этап. Основной	01.10.2027	31.06.2028
		3 этап. Аналитико-информационный	01.07.2028	31.08.2028
8.	Объемы и источники финансирования	-		
9.	Ожидаемые результаты	<p align="center"><b>Проект № 1 «Растим патриотов»</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Повышен уровень компетентности педагогов ДОУ по вопросам патриотического воспитания детей (не менее 50%);</li> <li>2. Увеличено количество семей, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию детей в ДОУ (не менее 50%);</li> <li>3. Разработана и внедрена система мероприятий, направленная на формирование основ гражданско-патриотического сознания детей дошкольного возраста (не менее 3 мероприятий).</li> <li>4. У дошкольников сформирована гражданская позиция и патриотические чувства к прошлому, настоящему и будущему родного края, чувства гордости за свою малую Родину.</li> </ol> <p align="center"><b>Проект № 2 «Общество любителей чтения».</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Повышение интереса детей к чтению и художественной литературе (от 50%).</li> </ol>		

2. Активное вовлечение всех участников образовательного процесса в движение буккросинг на уровне дошкольного учреждения (от 70%).
3. Возрождение чтения в кругу семьи, посещение библиотек (от 50 %).

**Проект № 3 «Развитие профессиональной компетентности педагогов в работе с родителями с использованием электронных образовательных ресурсов»**

1. Разработаны: интерактивные консультации педагогам (не менее 10), мастер-классы (не менее 5), игры (не менее 5);
2. Разработаны и проведены педагогические мастерские по использованию ЭОР в работе с родителями (не менее 5);
3. Повышена профессиональная компетенция педагогов по использованию в работе с родителями электронных образовательных ресурсов (ЭОР) не менее чем у 50% педагогов.



Подпись руководителя образовательной организации

/ Тиссен Ирина Николаевна /


ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Н.М. Бабич



(подпись)

«30» 01.10.2022

(дата)


## SWOT-АНАЛИЗ

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала		Оценка перспектив развития в соответствии с изменениями внешнего окружения	
Сильные стороны (S)	Слабые стороны (W)	Благоприятные возможности (O)	Угрозы (T)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Благоприятный микроклимат в коллективе;</li> <li>- Связь с организациями социума (БОУ ДО г. Омска «ЦРТДиЮ «Амурский»; БОУ ДО г. Омска «ЦТТ «Мечта»; БОУ г. Омска «Гимназия № 159»; БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №30; библиотека «Читай-ка»);</li> <li>- Владение педагогами достаточным объемом знаний в определенном виде деятельности, ориентированы на успешную деятельность;</li> <li>- В БДОУ созданы хорошие условия для развития и обучения детей;</li> <li>- Широкое использование современных образовательных технологий;</li> <li>- Наличие сайта учреждения, соответствующего приказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, официальной страницы в социальных сетях В Контакте,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Смена педагогического коллектива;</li> <li>- Недостаточная мотивация молодых педагогов на участие в инновационном развитии образовательного учреждения;</li> <li>- Недостаточный уровень заинтересованности родителей (законных представителей) в совместной деятельности с детьми;</li> <li>- Недостаточный уровень развития материально-технической базы учреждения и оснащенности образовательного процесса современными техническими средствами для использования цифровых технологий;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Повышение конкурентоспособности и результативности деятельности ДОУ, обусловленное улучшением качества образовательного процесса;</li> <li>- Насыщение развивающей предметно-пространственной среды, направленной на гражданско-патриотическое воспитание дошкольников;</li> <li>- Увеличение количества мероприятий совместных с родителями (законными представителями);</li> <li>- Увеличение количества родителей (законных представителей), принимающих активное участие в воспитательно-образовательном процессе ДОУ;</li> <li>- Поиск и внедрение педагогических идей по обновлению содержания дошкольного образования;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Недостаточная заинтересованность педагогов и родителей в формировании гражданско-патриотического воспитания детей.</li> <li>- Изменение кадрового состава;</li> <li>- Низкая активность родителей (законных представителей) к включению в воспитательно-образовательный процесс ДОУ в статусе партнеров, а также их высокая занятость.</li> </ul>

Одноклассниках;

- Активное участие педагогов-стажистов в инновационной деятельности образовательного учреждения;  
- Регулярное повышение педагогами профессионального уровня за счет курсовой подготовки по вопросам воспитания и образования детей дошкольного возраста, что ориентирует их на успешную деятельность.

новые приемы взаимодействия с родителями;  
- Активизация педагогического взаимодействия с родительской общественностью посредством включения родителей (законных представителей) в образовательный процесс посредством ОЭР.



/ Тиссен Ирина Николаевна/

Подпись руководителя образовательной организации


ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Н.М. Бабич

  
(подпись)

« 30 » 01. 2025 г

(дата)

**Паспорт управленческого проекта №1  
«Растим патриотов»**


Общая информация

1.	Наименование проекта	«Растим патриотов»
2.	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска	Повышение качества и доступности услуг в сфере образования (О стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года; Указ от 24.06.2013 года № 93, в редакции Указов Губернатора Омской области от 24.09.2015 N 167; от 30.11.2017 N 197; от 07.05.2018 N 53 раздел 6.2) Повышение качества и доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования (Стратегия социально-экономического развития города Омска до 2030 года. Решение Омского городского Совета № 101 от 19.12.20118 года раздел 3.1)
3.	Инициатор проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Тиссен И.Н., заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад общеразвивающего вида № 305», e-mail: <a href="mailto:detsad305@yandex.ru">detsad305@yandex.ru</a> тел. +7(3812) 60-86-60
4.	Куратор проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Тиссен И.Н., заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад общеразвивающего вида № 305», e-mail: <a href="mailto:detsad305@yandex.ru">detsad305@yandex.ru</a> тел. +7(3812) 60-86-60
5.	Руководитель проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Тиссен И.Н., заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад общеразвивающего вида № 305», e-mail: <a href="mailto:detsad305@yandex.ru">detsad305@yandex.ru</a> тел. +7(3812) 60-86-60;
6.	Заместитель руководителя проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Мусабилова И.В., старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад общеразвивающего вида № 305», e-mail: <a href="mailto:musabirova.inna@mail.ru">musabirova.inna@mail.ru</a> тел. +7 9081178245;
7.	Перечень исполнителей проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Тиссен И.Н., заведующий БДОУ, e-mail: <a href="mailto:detsad305@yandex.ru">detsad305@yandex.ru</a> 7(3812) 60-86-60; Мусабилова И.В., старший воспитатель БДОУ, e-mail: <a href="mailto:musabirova.inna@mail.ru">musabirova.inna@mail.ru</a> тел. +7 9081178245; Доброва Е.И., музыкальный руководитель e-mail: <a href="mailto:zxvmj@mail.ru">zxvmj@mail.ru</a> тел. +7 9045812637; Инюхина Юлия Владимировна, воспитатель

		<p>e-mail: <a href="mailto:inyuxin@mail.ru">inyuxin@mail.ru</a> тел. +7 9040725350;  Грекова Оксана Филипповна, воспитатель  e-mail: <a href="mailto:ale19720428@yandex.ru">ale19720428@yandex.ru</a> тел.+7 9136292433;  Григорова Наталья Валерьевна, воспитатель  e-mail: <a href="mailto:grigorova8181@mail.ru">grigorova8181@mail.ru</a> тел. +7 9043208156;  Суворова Ирина Вячеславовна, воспитатель  e-mail: <a href="mailto:irina-suvorov-03@mail.ru">irina-suvorov-03@mail.ru</a> тел.+7 9087997876;  Яровая Мария Владимировна, воспитатель  e-mail: <a href="mailto:marika.liza@mail.ru">marika.liza@mail.ru</a> тел. +7 9503352194;  Горбунова Раиса Ренатовна, воспитатель  e-mail: <a href="mailto:graisa31@mail.ru">graisa31@mail.ru</a> тел.+7 9514146321;</p>
8.	Координатор проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Тиссен И.Н., заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад общеразвивающего вида № 305», e-mail: <a href="mailto:detsad305@yandex.ru">detsad305@yandex.ru</a> тел. +7(3812) 60-86-60;
<b>II. Описание проекта</b>		
9.	Основание для инициации проекта	<p>Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г.№ 1155);  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима дошкольных образовательных организаций (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 «Об утверждении СанПиН» 2.3/2.4.3590-20</p>
10.	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта	Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 14 октября 2013 год № 1170-п (в ред. от 12.10.2018);
11.	Цель реализации проекта	Создание системы для формирования основ гражданско-патриотического сознания дошкольников.
12.	Задачи проекта	1. Повысить уровень компетентности педагогов ДОУ по вопросам патриотического воспитания детей.

		<p>2. Привлечь семьи дошкольников к участию в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию детей в ДОУ.</p> <p>3. Разработать и внедрить систему мероприятий, направленных на формирование основ гражданско-патриотического сознания детей дошкольного возраста.</p> <p>4. Формировать у дошкольников гражданскую позицию и патриотические чувства к прошлому, настоящему и будущему родного края, чувства гордости за свою малую Родину.</p>		
13.	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	<p>1. Повышен уровень компетентности педагогов ДОУ по вопросам патриотического воспитания детей (не менее 50%);</p> <p>2. Увеличено количество семей, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию детей в ДОУ (не менее 50%);</p> <p>3. Разработана и внедрена система мероприятий, направленная на формирование основ гражданско-патриотического сознания детей дошкольного возраста (не менее 3 мероприятий).</p> <p>4. У дошкольников сформирована гражданская позиция и патриотические чувства к прошлому, настоящему и будущему родного края, чувства гордости за свою малую Родину.</p>		
14.	Срок реализации проекта с разбивкой на этапы	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	01.11.2024	31.01.2026
		1 этап. Организационно-подготовительный	01.11.2024	16.12.2024
		2 этап. Основной	17.12.2024	29.12.2025
		3 этап. Аналитико-информационный	09.01.2026	31.01.2026
15.	Бюджет проекта	-		
16.	Взаимосвязь с другими проектами	Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», «Общество любителей чтения».		
17.	Основные риски реализации проекта и пути их преодоления	1. Недостаточная заинтересованность педагогов и родителей в формировании гражданско-патриотического воспитания детей.– Повышение		

передаче педагогического мастерства педагогами – стажистами



/ Тиссен Ирина Николаевна /

Подпись руководителя образовательной организации


ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Н.М. Бабич



(подпись)

« 30 » 01. 2025г

(дата)

**План мероприятий проекта  
«Растим патриотов»**

	Наименование реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Дата начала реализации этапа проекта (в том числе мероприятий проекта)	Дата окончания реализации этапа проекта (в том числе мероприятий проекта)	Результат		ФИО должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта, в том числе мероприятий проекта
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
<b>1 этап. Организационно-подготовительный (01.11.2024-16.12.2024)</b>						
1.	Создание творческой группы, разработка проекта, плана мероприятий, паспорта проекта (аналитическая справка)	01.11.2024	10.11.2024	Количество документов, ед.	1	Тиссен И.Н.заведующий; Мусабилова И.В. старший воспитатель
2.	Разработка и проведение анкетирования на тему: «Анкета для родителей, определяющая их отношение к нравственно-патриотическому воспитанию детей» (аналитическая справка, мониторинг)	11.11.2024	27.11.2024	Количество документов, ед.	1	Тиссен И.Н. заведующий; Мусабилова И.В. старший воспитатель
3.	Подготовка и проведение педагогического совета по результатам анкетирования. Презентация проекта «Растим патриотов» на педагогическом совете	28.11.2024	16.12.2024	Количество участников, чел.	Не менее 25	Тиссен И.Н. заведующий; Мусабилова И.В. старший воспитатель;

4.	Размещение информации о реализации проекта на сайте ДОУ в разделе «Новости» (ежемесячно, до 28 числа)	01.11.2024	31.01.2026	Степень готовности размещения, %	100	Тиссен И.Н. заведующий; Мусабиров И.В., старший воспитатель;
<b>2 этап. Основной (17.12.2024-29.12.2025)</b>						
1.	Подготовка и проведение развлечения «Рождественские святки» (по приобщению детей дошкольного возраста к культурным традициям и старинным обычаям русского народа)	17.12.2024	19.01.2025	Количество участников, чел.	Не менее 150	Мусабиров И.В. старший воспитатель, Доброва Е.И., муз. руководитель
2.	Организация и проведение семинара-практикума в ДОУ «Современные подходы к организации нравственно-патриотического воспитания дошкольников»	20.01.2025	20.02.2025	Количество педагогов, чел.	Не менее 25	Тиссен И.Н. заведующий; Мусабиров И.В., старший воспитатель; Инюхина Ю.В. воспитатель
3.	Организация и проведение мероприятия совместно с родителями «Богатырская сила» (старший дошкольный возраст)	20.01.2025	21.02.2025	Охват групп, %	Не менее 60	Мусабиров И.В., старший воспитатель; Доброва Е.И. муз.руководитель
4.	Организация и проведение мероприятий совместно с родителями к 8 Марта (все возрастные категории)	22.02.2025	07.03.2025	Охват групп, %	Не менее 100	Мусабиров И.В., старший воспитатель; Яровая М.В., воспитатель Инюхина Ю.В., воспитатель
5.	Организация и проведение деловой игры для педагогов «Воспитание	22.02.2025	22.03.2025	Количество педагогов, чел.	Не менее 23	Мусабиров И.В. старший воспитатель

	нравственно-патриотических чувств дошкольников в различных видах деятельности»					
6.	Организация и проведение эколого-благотворительной акции «Добрые крышечки» и экологической акции «Сдай батарейку - спаси планету», приуроченных к Международному Дню Земли	24.03.2025	22.04.2025	Количество участников, чел.	Не менее 100	Мусабирова И.В., старший воспитатель; Грекова О.Ф., воспитатель
7.	Оформление выставки рисунков «Мы первые в космосе». Проведение конкурса на лучшую поделку «Загадочный космос»	01.04.2025	15.04.2025	Количество участников, чел.	Не менее 80	Мусабирова И.В. старший воспитатель;
8.	Организация и проведение обучающего семинара для педагогов «Взаимодействие ДООУ и семьи по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников»	01.04.2025	30.04.2025	Количество педагогов, чел.	Не менее 25	Тиссен И.Н. заведующий; Мусабирова И.В. старший воспитатель;
9.	Семинар – практикум для воспитателей «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. Формы и методы работы. Пути реализации»	03.04.2025	30.04.2025	Количество педагогов, чел.	Не менее 25	Мусабирова И.В. старший воспитатель; Грекова О.Ф. воспитатель
10.	Организация и проведение тематических мероприятий «Минувших дней живая память»: -оформление выставки рисунков «Никто не забыт, ничто не	15.04.2025	08.05.2025	Охват групп, %	Не менее 80	Мусабирова И.В. старший воспитатель; Доброва Е.И. муз. руководитель,

	забыто», -участие в акциях: «Свеча памяти», «Окна Победы», «Голубь мира», «Сад Памяти». Проведение конкурса чтецов «Мы о войне стихами говорим»					
11.	Организация и проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «День России – праздник нашей страны», в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	01.05.2025	30.05.2025	Охват групп, %	Не менее 90	Мусабилова И.В. старший воспитатель; педагоги ДОУ
12.	Проведение акции «Клубок дружбы» совместно с дошкольными учреждениями округа	01.06.2025	30.06.2025	Охват групп, %	Не менее 90	Мусабилова И.В. старший воспитатель;
13.	Создание предметно-развивающей среды на базе БДОУ по патриотическому воспитанию	01.07.2025	31.07.2025	Степень готовности, %.	100	Мусабилова И.В. старший воспитатель; педагоги.
14.	Проведение в старших и подготовительных группах «Беседы о важном» (беседы по патриотическому воспитанию)	Еженедельно по понедельникам 1 раз в неделю		Степень готовности, %	100	Мусабилова И.В. старший воспитатель; воспитатели
15.	Организация и проведение квест- игры «Мой город – моя малая родина»	01.08.2025	30.08.2025	Охват групп, %	Не менее 90	Мусабилова И.В. старший воспитатель
16.	Подготовка и проведение мастер- класса для педагогов «Использование интерактивных	01.09.2025	30.09.2025	Количество педагогов, чел.	Не менее 25	Мусабилова И.В. старший воспитатель; педагоги ДОУ

	приёмов в работе нравственно – патриотического воспитания дошкольников»					
17.	Подготовка и проведение тематического мероприятия «День отца»	01.10.2025	20.10.2025	Охват групп, %	Не менее 90	Мусабирова И.В. старший воспитатель;
18.	Подготовка и проведение праздничного тематического мероприятия «День матери»	21.10.2025	27.11.2025	Охват групп, %	Не менее 90	Мусабирова И.В., старший воспитатель Доброва Е.И., муз. руководитель,
19.	Познавательный-исследовательский детско-родительский проект для воспитанников старшего дошкольного возраста «Моя родословная»	01.12.2025	29.12.2025	Охват групп, %	Не менее 70	Мусабирова И.В. старший воспитатель; воспитатели
20.	Оформление информационного материала «Реализация проекта «Растим патриотов»» на стендах ОО и в методическом кабинете	25.12.2025	29.12.2025	Степень готовности материала, %	100	Мусабирова И.В., старший воспитатель
<b>3 этап. Аналитико-информационный (09.01.2026-31.01.2026)</b>						
1.	Заседание творческой группы по подведению итогов реализации проекта (аналитическая справка)	09.01.2026	22.01.2026	Количество документов, ед.	1	Мусабирова И.В., старший воспитатель
2.	Подготовка и проведение педагогического совета по итогам реализации проекта (аналитическая справка)	09.01.2026	31.01.2026	Количество документов, ед.	1	Тиссен И.Н. заведующий; Мусабирова И.В. старший воспитатель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ проект на сайте БДОУ	28.01.2026	31.01.2026	Количество документов, ед.	1	Мусабиров И.В. старший воспитатель
--	------------	------------	----------------------------	---	---------------------------------------



Подпись руководителя образовательной организации

/ Тиссен Ирина Николаевна /


ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Н.М. Бабич



(подпись)

«30» 01.2026г

(дата)

**План контрольных событий проекта «Растим патриотов»**

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата наступления контрольного события	ФИО, должность участника проекта, ответственного за наступление контрольного события
<b>1 этап (01.11.2024-16.12.2024)</b>			
1.	Проведение педагогического совета по результатам анкетирования. Презентация проекта «Растим патриотов» на педагогическом совете	16.12.2024	Тиссен И.Н. заведующий, Мусабилова И.В. старший воспитатель; педагоги, специалисты.
<b>2 этап (17.12.2024-29.12.2025)</b>			
1.	Проведение обучающего семинара для педагогов «Взаимодействие ДОУ и семьи по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников»	30.04.2025	Мусабилова И.В. старший воспитатель, педагоги, специалисты.
2.	Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «День России – праздник нашей страны», в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	30.05.2025	Тиссен И.Н. заведующий, Мусабилова И.В. старший воспитатель, педагоги, специалисты.
<b>3 этап (09.01.2026-31.01.2026)</b>			
1.	Проведение педагогического совета по итогам реализации проекта (аналитическая справка)	31.01.2026	Тиссен И.Н. заведующий, Мусабилова И.В. старший воспитатель; Яровая М.В. воспитатель, Инюхина Ю.В. воспитатель

*Тисса*

/ Тиссен Ирина Николаевна/

Подпись руководителя образовательной организации

ФИО руководителя образовательной организации

**СОГЛАСОВАНО**

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Н.М. Бабич

«30» 01 2025 г.

**Бюджет проекта  
«Растим патриотов»**

№ п/п	Наименование этапа проекта (в том числе мероприятий проекта)	Объем финансирования этапов проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей				
		Всего	Источник финансирования № 1	Источник финансирования № 2	Источник финансирования № 3	Источник финансирования, п
1.	Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	-	-	-	-	-
2.	1 этап – Организационно-подготовительный	-	-	-	-	-
3.	2 этап – Основной	-	-	-	-	-
4.	3 этап – Аналитико-информационный	-	-	-	-	-



Подпись руководителя образовательной организации

/ Тиссен Ирина Николаевна/


ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Н.М. Бабич



(подпись)

« 30 » 01. 2022 г.

(дата)

**Промежуточный отчет о реализации проекта  
«Растим патриотов»**

I. Общая информация о реализации проекта								
Наименование этапа реализации проекта (далее – этап)		Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность руководителя проекта			
II. Информация об исполнении мероприятия проекта								
№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Плановый срок мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Результат реализации мероприятия			Ф.И.О., должность исполнителя проекта
					Наименование, единица измерения	план.	факт.	
1								

2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

11								
12								

**III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта**

№ п/п	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Ф.И.О. , должность исполнителя проекта
1					
2					
3					

**IV. Информация об исполнении бюджета проекта**

№ п/п	Всего, в том числе	Источник финансирования, N 1	Источник финансирования, N 2	Источник финансирования, N 3	Источник финансирования, N 4

2	руб. Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб.					
3	Фактический объем финансирования, руб.					

*Тисса*

/ Тиссен Ирина Николаевна /

Подпись руководителя образовательной организации

ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Н.М. Бабич

*Бабич*

(подпись)

« 30. 01. 2023 »

(дата)

**Итоговый отчет о реализации проекта  
«Растим патриотов»**


I. Общая информация					
1.	Наименование проекта	«Растим патриотов»			
2.	Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	-			
3.	Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	Тиссен И.Н., заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад общеразвивающего вида № 305», e-mail: <a href="mailto:detsad305@yandex.ru">detsad305@yandex.ru</a> 7(3812) 60-86-60;			
4.	Цель реализации проекта	Создание системы для формирования основ гражданско-патриотического сознания дошкольников.			
5.	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта				
II. Информация о реализации этапов проекта (далее – этап)					
№ п/п	Наименование этап	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта	Комментарий
1					
2					
3					

III. Информация о реализации плана мероприятий проекта								
	Наименование этапа	Наименование мероприятий проекта	Срок реализации		Результат реализации мероприятия			Ф.И.О. , должность исполнителя проекта
			Плановый (дата начала и завершения)	Фактический (дата начала и завершения)	Наименование, единица измерения	Плановый	Фактический	
1								
2								
3								
4								
5								
6								

7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта

	события проекта	наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	исполнителя
1				
2				
3				



/ Тиссен Ирина Николаевна /

Подпись руководителя образовательной организации


ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Н.М. Бабиц



(подпись)

« 30 » 01. 2025 г.

(дата)

**Паспорт управленческого проекта №2  
«Общество любителей чтения»**

<b>Общая информация</b>		
1.	Наименование проекта	«Общество любителей чтения»
2.	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска	Повышение качества и доступности услуг в сфере образования (О стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года; Указ от 24.06.2013 года № 93, в редакции Указов Губернатора Омской области от 24.09.2015 N 167; от 30.11.2017 N 197; от 07.05.2018 N 53 раздел 6.2) Повышение качества и доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования (Стратегия социально-экономического развития города Омска до 2030 года. Решение Омского городского Совета № 101 от 19.12.2018 года раздел 3.1)
3.	Инициатор проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Тиссен И.Н., заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад общеразвивающего вида № 305», e-mail: <a href="mailto:detsad305@yandex.ru">detsad305@yandex.ru</a> тел. +7(3812) 60-86-60;
4.	Куратор проекта (ФИО, должность, контактные данные)	-
5.	Руководитель проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Тиссен И.Н., заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад общеразвивающего вида № 305», e-mail: <a href="mailto:detsad305@yandex.ru">detsad305@yandex.ru</a> тел. +7(3812) 60-86-60;
6.	Заместитель руководителя проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Мусабирова И.В., старший воспитатель БДОУ Г. Омска «Детский сад общеразвивающего вида № 305», e-mail: <a href="mailto:musabirova.inna@mail.ru">musabirova.inna@mail.ru</a> тел. +7 9081178245;
7.	Перечень исполнителей	Тиссен И.Н., заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад общеразвивающего вида № 305», e-mail: <a href="mailto:detsad305@yandex.ru">detsad305@yandex.ru</a> тел. +7(3812) 60-86-60;

	проекта (ФИО, должность, контактные данные)	<p>Мусабилова И.В., старший воспитатель, e-mail:<a href="mailto:musabirova.inna@mail.ru">musabirova.inna@mail.ru</a> тел. +7 9081178245;</p> <p>Доброва Е.И., музыкальный руководитель e-mail:<a href="mailto:zxvmj@mail.ru">zxvmj@mail.ru</a> тел. +7 9045812637;</p> <p>Инюхина Юлия Владимировна, воспитатель e-mail: <a href="mailto:inyuxin@mail.ru">inyuxin@mail.ru</a> тел. +7 9040725350;</p> <p>Грекова Оксана Филипповна, воспитатель e-mail:<a href="mailto:ale19720428@yandex.ru">ale19720428@yandex.ru</a> тел.+7 9136292433;</p> <p>Григорова Наталья Валерьевна, воспитатель e-mail: <a href="mailto:grigorova8181@mail.ru">grigorova8181@mail.ru</a> тел. +7 9043208156;</p> <p>Суворова Ирина Вячеславовна, воспитатель e-mail: <a href="mailto:irina-suvorov-03@mail.ru">irina-suvorov-03@mail.ru</a> тел.+7 9087997876;</p> <p>Яровая Мария Владимировна, воспитатель e-mail:<a href="mailto:marika.liza@mail.ru">marika.liza@mail.ru</a> тел. +7 9503352194;</p> <p>Марченко Марина Константиновна, воспитатель e-mail: <a href="mailto:m06m05m81@yandex.ru">m06m05m81@yandex.ru</a> тел. +7 9081165398</p> <p>Шакенова Гульмира Зейнулловна, воспитатель e-mail:<a href="mailto:schakenovagulmira@mail.ru">schakenovagulmira@mail.ru</a> тел.+79040773597</p>
8.	Координатор проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Тиссен И.Н., заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад общеразвивающего вида № 305», e-mail: <a href="mailto:detsad305@yandex.ru">detsad305@yandex.ru</a> тел. +7(3812) 60-86-60;
<b>II. Описание проекта</b>		
9.	Основание для инициации проекта	<p>Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;</p> <p>Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г.№ 1155);</p> <p>Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима дошкольных образовательных организаций (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 «Об утверждении СанПиН» 2.3/2.4.3590-20</p>

10.	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта	Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 14 октября 2013 год № 1170-п (в ред. от 12.10.2018);		
11.	Цель реализации проекта	Создание эффективной модели привлечения дошкольников и их родителей к чтению художественной литературы.		
12.	Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Повысить компетентность родителей в вопросах подбора художественных произведений для чтения детям.</li> <li>2. Создать интерактивную среду, обеспечивающую потребность дошкольников в ежедневном общении с книгой (организованную в фойе детского сада, обеспечивающую доступность к книгам всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей).</li> <li>3. Организовать процесс обмена книгами.</li> </ol>		
13.	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Повышен интерес детей к чтению и художественной литературе (от 50%).</li> <li>2. Создана интерактивная среда, обеспечивающая потребность дошкольников в ежедневном общении с книгой (организованную в фойе детского сада, обеспечивающую доступность к книгам всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей).</li> <li>3. Организован процесс обмена книгами.</li> </ol>		
14.	Срок реализации проекта с разбивкой на этапы	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	06.12.2025	31.08.2027
		1 этап. Организационно-подготовительный	06.12.2025	29.12.2025
		2 этап. Основной	09.01.2026	29.07.2027
		3 этап. Аналитико-информационный	03.08.2027	31.08.2027
15.	Взаимосвязь с другими проектами	Проект «Растим патриотов»		

реализации проекта и  
пути их преодоления

образовательный процесс ДОУ в статусе партнеров, а также их высокая занятость. –  
Активизация педагогического взаимодействия с родителями посредством использования  
активных форм работы, морального поощрения, привлечение родителей к совместной  
деятельности родителей и детей в БДОУ.



/ Тиссен Ирина Николаевна/

Подпись руководителя образовательной организации

ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Н.М. Бабич

(подпись)

« 30 » 01. 2022

**План мероприятий проекта  
«Общество любителей чтения»**

№ п/п.	Наименование реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Дата начала реализации этапа проекта (в том числе мероприятий проекта)	Дата окончания реализации этапа проекта (в том числе мероприятий проекта)	Результат		ФИО должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта, в том числе мероприятий проекта
				Наименование, единицы измерения	Плановое значение	
<b>1 этап. Организационно – подготовительный (06.12.2025-29.12.2025).</b>						
1.	Создание творческой группы по реализации проекта (приказ, положение, план работы)	06.12.2025	10.12.2025	Количество документов, ед.	3	Мусабирова И.В., старший воспитатель
2.	Разработка и проведение анкетирования по изучению читательских интересов в семьях воспитанников	11.12.2025	24.12.2025	Охват участников, %	Не менее 90	Мусабирова И.В., старший воспитатель
3.	Подготовка и проведение педагогического совета с презентацией проекта «Общество любителей чтения»	25.12.2025	29.12.2025	Количество участников, чел.	Не менее 25	Тиссен И.Н. заведующий; Мусабирова И.В. старший воспитатель;
4.	Размещение информации о реализации проекта на сайте ДОУ (ежемесячно, до 28 числа)	06.12.2025	31.08.2027	Степень готовности размещения, %	100	Тиссен И.Н. заведующий; Мусабирова И.В. старший воспитатель;
<b>2 этап. Основной (09.01.2026-29.07.2027).</b>						
1.	Проведение родительских собраний по итогам анкетирования. Презентация	09.01.2026	30.01.2026	Количество участников, чел.	Не менее 25	Тиссен И.Н. заведующий; Мусабирова И.В.,

	проекта «Общество любителей чтения»					старший воспитатель
2.	Мастер – класс для педагогов «Буккроссинг как средство возрождения интереса к книге у дошкольников при сотрудничестве ДОУ, семьи и социума»	10.01.2026	31.01.2026	Количество участников, чел.	Не менее 25	Мусабирова И.В. старший воспитатель
3.	Разработка и проведение консультаций для родителей «Путешествие книг или буккроссинг в детском саду».	01.02.2026	28.02.2026	Охват групп, %	100	Мусабирова И.В. старший воспитатель
4.	Организация стеллажа для Буккроссинга книг	01.03.2026	30.03.2026	Степень готовности, %	100	Мусабирова И.В. старший воспитатель, педагоги - члены творческой группы
5.	Разработка и проведение родительского часа «Традиции семейного чтения»	01.04.2026	30.04.2026	Охват групп, %	100	Мусабирова И.В., старший воспитатель, педагоги
6.	Подготовка и проведение Акции, приуроченной к ВОВ «Читайте детям книги» - час родительского чтения» (Подборка литературы, приуроченной к ВОВ)	30.04.2026	15.05.2026	Охват групп, %	100	Мусабирова И.В., старший воспитатель, педагоги - члены творческой группы
7.	Создание и размещение на сайте ОО «Аудио банка колыбельных песен» Омского Прииртышья	16.05.2026	31.05.2026	Количество материалов, ед.	Не менее 30	Мусабирова И.В. , старший воспитатель, Доброва Е.И. муз.руководитель
8.	Организация и проведение	01.06.2026	30.06.2026	Количество	Не менее 80	Мусабирова И.В.

	флешмоба «Читаешь ты, читаю я, читают все мои друзья!»			участников, чел.		старший воспитатель, педагоги - члены творческой группы
9.	Размещение на сайте ОО, социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники информации: детские книги на лето; аудио подборка для чтения летом.	01.07.2026	30.07.2026	Количество документов, ед.	Не менее 80	Мусабиров И.В. старший воспитатель, педагоги - члены творческой группы
10.	Организация экскурсии в библиотеку «Читай-ка»	01.08.2026	31.08.2026	Количество участников, чел.	Не менее 50	Мусабиров И.В. старший воспитатель, педагоги - члены творческой группы
11.	Организация и проведение квест-игры «В поисках книги знаний»	17.08.2026	02.09.2026	Охват групп, %	Не менее 90	Мусабиров И.В. старший воспитатель
12.	Разработка и проведение родительского часа «Воспитание сказкой»	02.09.2026	30.09.2026	Количество участников, чел.	Не менее 50	Мусабиров И.В. старший воспитатель
13.	Разработка и проведение викторины по сказкам между воспитанниками подготовительных групп	01.10.2026	30.10.2026	Охват групп, %	Не менее 90	Мусабиров И.В. старший воспитатель, Доброва Е.И. муз. руководитель
14.	Выставка совместного творчества детей и родителей «Моя любимая русская народная сказка»	01.11.2026	30.11.2026	Количество участников, чел.	Не менее 50	Мусабиров И.В. старший воспитатель
15.	Разработка и проведение мастер-класса для родителей «Изготовление дидактических	01.12.2026	29.12.2026	Охват групп, %	Не менее 90	Мусабиров И.В. старший воспитатель

	игр по знакомству с русскими народными сказками».					
16.	Изготовление воспитанниками закладок для книг	09.01.2027	30.01.2027	Степень готовности, %	100	Мусабирова И.В. старший воспитатель
17.	Разработка и проведение Мастер-класса для родителей «Детская книга своими руками»	01.02.2027	28.02.2027	Количество участников, чел.	Не менее 100	Мусабирова И.В. старший воспитатель
18.	Организация и проведение театрализованных представлений по любимым произведениям детских авторов	01.03.2027	30.03.2027	Охват групп, %	Не менее 90	Мусабирова И.В. старший воспитатель, Доброва Е.И. муз.руководитель
19	Создание видеоролика о проекте «Буккросинг в саду - это здорово!» (видеоролик)	01.04.2027	29.04.2027	Степень готовности, %	100	Мусабирова И.В. старший воспитатель
20.	Акция «Читайте детям книги» - час родительского чтения» (Подборка литературы, приуроченной к ВОВ)	30.04.2027	15.05.2027	Количество участников, чел.	Не менее 100	Мусабирова И.В. старший воспитатель, педагоги - члены творческой группы
21.	Выставка буккроссинга книжек-малышек своими руками по теме: «Стихи омских поэтов»	18.05.2027	29.05.2027	Количество материалов, ед.	Не менее 50	Мусабирова И.В. старший воспитатель
22.	Размещение на сайте ОО, социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники информации: детские книги на лето; аудио подборка для чтения летом.	01.06.2027	30.06.2027	Степень готовности, %	100	Мусабирова И.В. старший воспитатель, педагоги - члены творческой группы
23.	Фотоконкурс «Мы читаем всей	01.07.2027	29.07.2027	Охват групп,	Не менее	Мусабирова И.В.

3 этап. Аналитико – информационный (03.08.2027-31.08.2027)				%	100	старший воспитатель
1.	Подготовка и проведение педагогического совета по итогам реализации проекта (аналитическая справка)	03.08.2027	28.08.2027	Количество документов, ед.	1	Мусабирова И.В. старший воспитатель,
2.	Размещение итогов проекта на сайте БДОУ, группах детского сада ВК, Одноклассники	12.08.2027	31.08.2027	Количество документов, ед.	1	Мусабирова И.В. старший воспитатель
3.	Отчет по реализации проекта на родительском часе	01.08.2027	31.08.2027	Количество документов, ед.	1	Мусабирова И.В. старший воспитатель, педагоги - члены творческой группы



/ Тиссен Ирина Николаевна/

Подпись руководителя образовательной организации

ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Н.М. Баюч


(подпись)

« 30 » 01. 2025 г.

(дата)

**«Общество любителей чтения»**

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата наступления контрольного события	ФИО, должность участника проекта, ответственного за наступление контрольного события
<b>1 этап (06.12.2025-29.12.2025).</b>			
1	Проведение педагогического совета по результатам анкетирования. Презентация проекта «Общество любителей чтения»	29.12.2025	Тиссен И.Н. заведующий, Мусабилова И.В. старший воспитатель;
<b>2-й этап (09.01.2026-29.07.2027).</b>			
2.	Организация и проведение флешмоба «Читаешь ты, читаю я, читают все мои друзья!»	30.06.2026	Мусабилова И.В. старший воспитатель, Марченко М.К. воспитатель, Инюхина Ю.В. воспитатель
<b>3-й этап (03.08.2027-31.08.2027).</b>			
3.	Проведение педагогического совета по итогам реализации проекта	28.08.2027	Тиссен И.Н. заведующий, Мусабилова И.В. старший воспитатель



/ Тиссен Ирина Николаевна /

Подпись руководителя образовательной организации

ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Н.М. Бабич

(подпись)

«30» 09.10.25

(дата)

**Бюджет проекта  
«Общество любителей чтения»**

№ п/п	Наименование этапа проекта (в том числе мероприятий проекта)	Объем финансирования этапов проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей				
		Всего	Источник финансирования № 1	Источник финансирования № 2	Источник финансирования № 3	Источник финансирования, п
1.	Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	-	-	-	-	-
2.	1 этап – Организационно-подготовительный	-	-	-	-	-
3.	2 этап – Основной	-	-	-	-	-
4.	3 этап – Аналитико-информационный	-	-	-	-	-



/ Тиссен Ирина Николаевна /

Подпись руководителя образовательной организации


ФИО руководителя образовательной организации

**СОГЛАСОВАНО**

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТриГО «Перспектива»

Н.М. Бабич



(подпись)

«30» 01.2025г

(дата)

**Промежуточный отчет о реализации этапа проекта  
«Общество любителей чтения»**

**I. Общая информация о реализации проекта**

Наименование этапа реализации проекта (далее – этап)	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность руководителя проекта

**II. Информация об исполнении мероприятия проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Плановый срок мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Результат реализации мероприятия			Ф.И.О., должность исполнителя проекта
					Наименование, единица измерения	план.	факт.	
1								

2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

11								
12								


**III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта**

№ п/п	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Ф.И.О. , должность исполнителя проекта
1					
2					
3					

**IV. Информация об исполнении бюджета проекта**

№ п/п		Всего, в том числе	Источник финансирования, N 1	Источник финансирования, N 2	Источник финансирования, N 3	Источник финансирования, N 4
1	Плановый объем финансирования, руб.					

2	Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб.					
3	Фактический объем финансирования, руб.					



Подпись руководителя образовательной организации

/ Тиссен Ирина Николаевна/


ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Н.М. Бабич

  
(подпись)

«30» 01. 2025г

(дата)

**Итоговый отчет о реализации проекта  
«Общество любителей чтения»**

I. Общая информация					
1	Наименование проекта	«Общество любителей чтения»			
2	Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	-			
3	Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	Тиссен И.Н., заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад общеразвивающего вида № 305», e-mail: <a href="mailto:detsad305@yandex.ru">detsad305@yandex.ru</a> +7(3812) 60-86-60;			
4	Цель реализации проекта	Создание эффективной модели привлечения дошкольников и их родителей к чтению художественной литературы.			
5	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта				
II. Информация о реализации этапов проекта (далее – этап)					
№ п/п	Наименование этап	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта	Комментарий
1					
2					

3					
---	--	--	--	--	--

**III. Информация о реализации плана мероприятий проекта**

	Наименование этапа	Наименование мероприятий проекта	Срок реализации		Результат реализации мероприятия			Ф.И.О. , должность исполнителя проекта
			Плановый (дата начала и завершения)	Фактический (дата начала и завершения)	Наименование, единица измерения	Плановый	Фактический	
1								
2								
3								
4								
5								

6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								

**IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта**

№ п/п	Наименование этапа	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события	Фактический срок наступления контрольного события	Ф.И.О., должность исполнителя
----------	--------------------	---	--	---	----------------------------------

			проекта (дата начала и завершения)	проекта (дата начала и завершения)	
1					
2					
3					

*Тиссен*

/ Тиссен Ирина Николаевна /

Подпись руководителя образовательной организации

ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Н.М. Бабич

*Бабич*

(подпись)

« 30 » 01. 2022

(дата)

**Паспорт управленческого проекта № 3**  
**«Развитие профессиональной компетентности педагогов в работе с родителями**  
**с использованием электронных образовательных ресурсов».**

I. Общая информация		
1.	Наименование проекта	<b>«Развитие профессиональной компетентности педагогов в работе с родителями с использованием электронных образовательных ресурсов».</b>
2.	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска	Повышение качества и доступности услуг в сфере образования (О стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года; Указ от 24.06.2013 года № 93, в редакции Указов Губернатора Омской области от 24.09.2015 N 167; от 30.11.2017 N 197; от 07.05.2018 N 53 раздел 6.2) Повышение качества и доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования (Стратегия социально-экономического развития города Омска до 2030 года. Решение Омского городского Совета № 101 от 19.12.2018 года раздел 3.1) Постановление Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1170-п «Об утверждении муниципальной программы города Омска «Развитие образования» (в ред. от 31.07.2019).
3.	Инициатор проекта	Тиссен И.Н., заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад общеразвивающего вида № 305», e-mail: <a href="mailto:detsad305@yandex.ru">detsad305@yandex.ru</a> тел.+7(3812) 60-86-60;
4.	Куратор проекта	
5.	Руководитель проекта	Тиссен И.Н., заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад общеразвивающего вида № 305», e-mail: <a href="mailto:detsad305@yandex.ru">detsad305@yandex.ru</a> тел.+7(3812) 60-86-60;
6.	Заместитель руководителя проекта	Мусабилова И.В., старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад общеразвивающего вида № 305», e-mail: <a href="mailto:musabirova.inna@mail.ru">musabirova.inna@mail.ru</a> тел.+7 9081178245;

7.	Перечень исполнителей проекта	Тиссен И.Н., заведующий БДОУ, e-mail: <a href="mailto:detsad305@yandex.ru">detsad305@yandex.ru</a> тел. +7(3812) 60-86-60; Мусабинова И.В., старший воспитатель БДОУ, e-mail: <a href="mailto:musabirova.inna@mail.ru">musabirova.inna@mail.ru</a> тел.+7 9081178245; Доброва Е.И., музыкальный руководитель e-mail: <a href="mailto:zxvmj@mail.ru">zxvmj@mail.ru</a> тел. +7 9045812637; Инюхина Юлия Владимировна, воспитатель e-mail: <a href="mailto:inyuxin@mail.ru">inyuxin@mail.ru</a> тел. +7 9040725350; Грекова Оксана Филипповна, воспитатель e-mail: <a href="mailto:ale19720428@yandex.ru">ale19720428@yandex.ru</a> тел.+7 9136292433; Григорова Наталья Валерьевна, воспитатель e-mail: <a href="mailto:grigorova8181@mail.ru">grigorova8181@mail.ru</a> тел. +7 9043208156; Горбунова Раиса Ренатовна, воспитатель e-mail: <a href="mailto:graisa31@mail.ru">graisa31@mail.ru</a> тел. +7 9514146321; Суворова Ирина Вячеславовна, воспитатель e-mail: <a href="mailto:irina-suvorov-03@mail.ru">irina-suvorov-03@mail.ru</a> тел.+7 9087997876; Яровая Мария Владимировна, воспитатель e-mail: <a href="mailto:marika.liza@mail.ru">marika.liza@mail.ru</a> тел. +7 9503352194; Шакенова Гульмира Зейнуллоевна, воспитатель e-mail: <a href="mailto:schakenovagulmira@mail.ru">schakenovagulmira@mail.ru</a> тел.+79040773597
8.	Координатор проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Тиссен И.Н., заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад общеразвивающего вида № 305», e-mail: <a href="mailto:detsad305@yandex.ru">detsad305@yandex.ru</a> тел. +7(3812) 60-86-60;
<b>II. Описание проекта</b>		
9.	Основание для инициации проекта	Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дошкольных образовательных организаций (Постановление главного

		государственного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 «Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20»		
10.	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта	Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 14 октября 2013 года № 1170 – п (в ред. от 12.10.2018) Раздел 2: «Увеличение и закрепление квалифицированных кадров в учреждениях сферы образования» Муниципальный проект «Цифровая образовательная среда»;		
11.	Цель реализации проекта	Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с семьями воспитанников посредством электронных образовательных ресурсов (ЭОР).		
12.	Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов по использованию в работе с родителями электронных образовательных ресурсов (ЭОР);</li> <li>2. Разработать и провести серию обучающих семинаров по использованию ЭОР в работе с родителями;</li> <li>3. Разработать и провести интерактивные консультации, мастер-классы, игры в соответствии с изученными компетенциями для родительской общественности с использованием электронных образовательных ресурсов.</li> </ol>		
13.	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разработаны: интерактивные консультации для педагогов (не менее 10), мастер-классы (не менее 5), игры (не менее 5).</li> <li>2. Разработаны педагогические мастерские по использованию ЭОР в работе с родителями (не менее 5).</li> <li>3. Повышена профессиональная компетенция педагогов по использованию в работе с родителями электронных образовательных ресурсов (ЭОР) не менее чем у 50% педагогов.</li> </ol>		
14.	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта	Наименование этапов реализации проекта	Дата начала	Дата окончания
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	01.09.2027	31.08.2028
		1 этап. Организационно-подготовительный	01.09.2027	30.09.2027

		2 этап. Основной	01.10.2027	31.06. 2028
		3 этап. Аналитико-информационный	01.07. 2028	31.08. 2028
15.	Бюджет проекта	-		
16.	Взаимосвязь с другими проектами	«Цифровая образовательная среда»		
17.	Основные риски реализации проекта и пути их преодоления	1. Изменение кадрового состава– Оперативное повышение квалификации через КПК, КПП, наставничество и т. д.		



/ Тиссен Ирина Николаевна/

Подпись руководителя образовательной организации


ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Н.М. Бабич



(подпись)

« 30 » 01. 2025

(дата)

**План мероприятий проекта  
«Развитие профессиональной компетентности педагогов в работе с родителями  
с использованием электронных образовательных ресурсов».**

№ п/п	Наименование реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Дата начала реализации этапа проекта (в том числе мероприятий проекта)	Дата окончания реализации этапа проекта (в том числе мероприятий проекта)	Результат		ФИО должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта, в том числе мероприятий проекта
				Наименование, единицы измерения	Плановое значение	
<b>1 этап. Организационно-подготовительный (01.09.2027-30.09.2027)</b>						
1.	Создание рабочей группы – исполнителей проекта	01.09.2027	16.09.2027	Количество участников, чел.	Не менее 9	Мусабиров И.В. старший воспитатель
2.	Разработка и проведение входящего контроля, анализа и самоанализа педагогов «Уровень владения профессиональными компетенциями в работе с электронными образовательными ресурсами (ЭОР)». (Аналитическая справка)	01.09.2027	30.09.2027	Количество документов, ед.	1	Тиссен И.Н. Заведующий, Мусабиров И.В. старший воспитатель
3.	Разработка и проведение педагогического часа (презентация проекта) «Профессиональная компетентность педагога в работе с родителями посредством электронных образовательных ресурсов»	17.09.2027	30.09.2027	Количество участников, чел.	Не менее 23	Мусабиров И.В. старший воспитатель

**2 этап. Основной (01.10.2027-31.06. 2028)**

1.	Разработка и проведение педагогической мастерской «Компетентность в области использования электронных образовательных ресурсов в работе с родителями»	01.10.2027	31.10.2027	Количество участников, чел.	Не менее 23	Мусабирова И.В., старший воспитатель, воспитатели: Инюхина Ю.В., Яровая М.В.
2.	Разработка и проведение семинара-практикума «Создание Яндекс аккаунта, установка программы FastStoneCapture»	01.11.2027	30.11.2027	Количество участников, чел.	Не менее 23	Мусабирова И.В., старший воспитатель
3.	Разработка и проведение педагогической мастерской «Запись видеоконсультации в программе FastStoneCapture»	01.12.2027	31.01.2028	Количество участников, чел.	Не менее 23	Мусабирова И.В., старший воспитатель
4.	Разработка и проведение педагогической мастерской «Сохранение видео на <i>Яндекс</i> диске. Предоставление видео для родителей».	01.02.2028	28.02.2028	Количество участников, чел.	Не менее 23	Мусабирова И.В., старший воспитатель, воспитатели: Инюхина Ю.В., Яровая М.В.
5.	Разработка и проведение педагогической мастерской «Создание онлайн-анкет, онлайн – тестов»	01.03.2028	31.03.2028	Количество участников, чел.	Не менее 23	Мусабирова И.В., старший воспитатель воспитатели
6.	Разработка и проведение педагогического часа «Чему мы научились»	01.04.2028	30.04.2028	Охват педагогов, %	Не менее 90	Мусабирова И.В., старший воспитатель, воспитатели

7.	Разработка педагогами интерактивных консультаций (не менее 10), мастер-классов (не менее 5), игр (не менее 5)	01.05.2028	30.06.2028	Степень готовности материалов к дате размещения, %	100	Мусабиров И.В., старший воспитатель, воспитатели
<b>3 этап. Аналитико – организационный (01.07. 2028 -31.08. 2028)</b>						
1.	Организация и проведение итогового контроля, анализа и самоанализа педагогов «Уровень владения профессиональными компетенциями ЭОР в работе с родителями». (Аналитическая справка).	01.07.2028г.	31.07. 2028г.	Количество документов, ед.	1	Мусабиров И.В., старший воспитатель
2.	Разработка и проведение педагогического часа «Ярмарка достижений» по представлению итогов проекта	01.08.2028г.	31.08.2028г.	Количество участников, чел.	Не менее 23	Мусабиров И.В., старший воспитатель
3.	Размещение на сайте ДОУ отчета об итогах реализации проекта	14.08.2028г.	31.08.2028г.	Степень готовности материала к размещению на сайте, %	100	Мусабиров И.В., старший воспитатель

*Тиссен*

/ Тиссен Ирина Николаевна/

Подпись руководителя образовательной организации

ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»


Н.М. Бабич

*Бабич*

«30» 01. 2028г

**План контрольных событий проекта  
«Развитие профессиональной компетентности педагогов в работе с родителями  
с использованием электронных образовательных ресурсов».**

№ п/п	Наименование контрольного события (мероприятия)	Дата наступления проекта	Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события
<b>1 этап (01.09.2027-30.09.2027)</b>			
1.	Проведение педагогического часа (презентация проекта) «Профессиональная компетентность педагога в работе с родителями посредством электронных образовательных ресурсов»	30.09.2027	Мусабирова И.В. старший воспитатель
<b>2 этап (01.10.2027 -31.06. 2028)</b>			
2.	Проведение педагогической мастерской «Запись видеоконсультации в программе FastStoneCapture»	31.01.2028	Мусабирова И.В., старший воспитатель
3.	Проведение педагогического часа «Чему мы научились»	30.04.2028	Мусабирова И.В., старший воспитатель
<b>3 этап (01.07. 2028 -31.08. 2028)</b>			
4.	Проведение педагогического часа «Ярмарка достижений» по представлению итогов проекта	31.08.2028	Мусабирова И.В., старший воспитатель



/ Тиссен Ирина Николаевна/

Подпись руководителя образовательной организации

ФИО руководителя образовательной организации

**СОГЛАСОВАНО**

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Н.М. Бабич

«30» 01. 2028 г.

**Бюджет проекта**  
**«Развитие профессиональной компетентности педагогов в работе с родителями**  
**с использованием электронных образовательных ресурсов».**

№ п/п	Наименование этапа проекта (в том числе мероприятий проекта)	Объем финансирования этапов проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей				
		Всего	Источник финансирования № 1	Источник финансирования № 2	Источник финансирования № 3	Источник финансирования, п
1.	Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	-	-	-	-	-
2.	1 этап – Организационно-подготовительный	-	-	-	-	-
3.	2 этап – Основной	-	-	-	-	-
4.	3 этап – Аналитико-информационный	-	-	-	-	-



/ Тиссен Ирина Николаевна/

Подпись руководителя образовательной организации


ФИО руководителя образовательной организации

**СОГЛАСОВАНО**

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Н.М. Бабич



(подпись)

« 30.01.2025 »

(дата)

**Промежуточный отчет о реализации проекта  
«Развитие профессиональной компетентности педагогов в работе с родителями  
с использованием электронных образовательных ресурсов».**

I. Общая информация о реализации проекта								
Наименование этапа реализации проекта (далее – этап)	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность руководителя проекта				
II. Информация об исполнении мероприятия проекта								
№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Плановый срок мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Результат реализации мероприятия			Ф.И.О., должность исполнителя проекта
					Наименование, единица измерения	план.	факт.	
1								

2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

11								
12								


**III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта**

№ п/п	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Ф.И.О. , должность исполнителя проекта
1					
2					
3					

**IV. Информация об исполнении бюджета проекта**

№ п/п		Всего, в том числе	Источник финансирования, N 1	Источник финансирования, N 2	Источник финансирования, N 3	Источник финансирования, N 4
1	Плановый объем					

	финансирования, руб.					
2	Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб.					
3	Фактический объем финансирования, руб.					



/ Тиссен Ирина Николаевна/

Подпись руководителя образовательной организации


ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТриГО «Перспектива»

Н.М. Бабич



(подпись)

« 30 » 01. 2025

(дата)

**Итоговый отчет о реализации проекта  
«Развитие профессиональной компетентности педагогов в работе с родителями  
с использованием электронных образовательных ресурсов».**

I. Общая информация					
1	Наименование проекта	<b>«Развитие профессиональной компетентности педагогов в работе с родителями с использованием электронных образовательных ресурсов».</b>			
2	Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	-			
3	Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	Тиссен И.Н., заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад общеразвивающего вида № 305», e-mail: <a href="mailto:detsad305@yandex.ru">detsad305@yandex.ru</a> +7(3812) 60-86-60;			
4	Цель реализации проекта	Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с семьями воспитанников посредством электронных образовательных ресурсов (ЭОР).			
5	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта				
II. Информация о реализации этапов проекта (далее – этап)					
№ п/п	Наименование этап	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта	Комментарий
<b>1</b>					


2					
3					

**III. Информация о реализации плана мероприятий проекта**

	Наименование этапа	Наименование мероприятий проекта	Срок реализации		Результат реализации мероприятия			Ф.И.О. , должность исполнителя проекта
			Плановый (дата начала и завершения)	Фактический (дата начала и завершения)	Наименование, единица измерения	Плановый	Фактический	
1								
2								
3								
4								
5								

6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								

IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта					
№ п/п	Наименование этапа	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность исполнителя
1					
2					
3					



/ Тиссен Ирина Николаевна /

Подпись руководителя образовательной организации


ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Н.М. Бабич



(подпись)

« 30 » 01.2015

(дата)

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью на 63(шестидесяти трех) листах  
Заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад  
общеразвивающего вида № 305»

 / И.Н. Тиссен

«17» 12 2024 г. МП

